

## 114 Projekt Management: Prozesse

„Zeig mir, wie Dein Projekt beginnt und ich sage Dir, wie es endet!“ Die adäquate Gestaltung der Projektmanagement-Prozesse Projektbeauftragung, Projektstart, Projektcontrolling und Projektabschluss sind eine zentrale Herausforderung für Projektleiter. In diesem Modul erwerben Sie die Kompetenz beim Projektstart eine gemeinsame Sichtweise im Team und angemessene Projektstrukturen zu implementieren. Durch effiziente Controllingstrukturen halten Sie Ihre Projekte auf Kurs und im Projektabschluss gewährleisten Sie die Know-how-Sicherung für zukünftige Projekte.

**Dauer:** 2 Tage

### **Schwerpunkte:**

- Prozesse im projektorientierten Unternehmen: Strategie, Prozesse, Rollen, Konsequenzen
- Projektstartprozess: Ziele, Abgrenzung, Gestaltung, PM-Methoden, Situationsanalyse, Kommunikationsformen, Projektstart-Workshop
- Projektcontrollingprozess: Grundsätze, Betrachtungsobjekte, Controllingmethoden, Controlling-Workshop, soziales Projektcontrolling
- Projektabschlussprozess: Zielsetzung, Aufgaben, Zeitplanung, Design, Projektabschluss-Workshop, organisatorisches Lernen
- Projektkoordinationsprozess
- Projektmarketingprozess

### **Nutzen:**

- Sie optimieren die Struktur Ihrer Projektmanagement-Prozesse
- Sie erleben den Mehrwert einer zyklischen, integrierten Projekt-Steuerung
- Sie lernen Techniken und Verfahren, die Ihre Projekte zum erfolgreichen Abschluss bringen
- Sie erzielen durch Live Cases eine hohe Transferleistung in Ihre tägliche Projektarbeit
- Sie lernen wie die Organisation eines Unternehmens und ihr Projekt „zusammenspielen“ können

### **Weitere Informationen:**

TomKat Training Akademie GmbH  
Dorfstrasse 42, DE-87477 Sulzberg-Moosbach  
T: +49 8376 2394 902, [office@tomkat-training.de](mailto:office@tomkat-training.de)  
[www.tomkat-training.de](http://www.tomkat-training.de)